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Heden de ..................... viJfde...... ovember , . . ................... tweeduizenddrie op verzoek van:

1.
de besloten vennootschap BAM VASTGOED B.V., gevestigd te Bunnik aan de

Runnenburg nr. 50;

en

het openbaar lichaam SAMENWERKINGSVERBAND YPENBURG. gevestigd te Nootdorp, gemeente Nootdorp-Pijnacker, aan de Dorpsstraat

beide eisers voor deze zaak woonplaats kiezende te 's-Hertogenbosch aan de Statenlaan 55 (Postbus 1714, 5200 BT), op het kantoor van Banning Advocaten, van wie mr. A.M.W.R. van de Weijenberg in deze zaak tot procureur wordt gesteld en als zodanig zal optreden, alsmede woonplaats kiezende te's​Gravenhage aan de Parkstraat nr. 107 (Postbus 30457, 2500 CL 's-Gravenhage) op het kantoor van Barents v Kraps van wie mr. E. Grabandt tot procureur wordt gesteld en als zodanig zal optreden;

HEB IK,
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'"6iaventrd~e,`i.drito)ri'IVudenue IE; S-biave,-nlagc: aan de aan van Nieuw Oost Indie 42-44;

krachtens mij daartoe verstrekte mondelinge last van de E.A. Vrouwe, Heer

Voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage:

IN KORT GEDING GEDAGVAARD:
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H.C.
VAN DER HELM, wonende te (2498 ZC) 's-Gravenhage aan de Middelweg nr. 4, aldaar aan zijn woonhuis mijn exploot doende en afschrift van dit exploot latende aan:

[image: image3.png]oonentaana et daarop




S.
Jt_,` . I...r.rï, aantn-F ~an wie rechts​geldig afschrift kon worden gelaten;

en

M.A. VAN DER HELM, wonende (2498 ZC) 's-Gravenhage aan de Middelweg nr. 12, aldaar aan zijn woonhuis mijn explooit doende en afschrift van dit explooit latende aan,

OM OP:
dinsdag de vijfentwintigste november

.........
1 tweeduizenddrie des
n a m i d d a g s
om
14.0 0 _ uur te verschijnen, in persoon of vertegenwoordigd door een procureur, op de terechtzitting van de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage, die, krachtens bevel van de voorzieningenrechter, op voormelde dag en tijdstip gehouden wordt in het daarvoor bestemde lokaal van het Paleis van Justitie, gelegen aan de Prins Clauslaan nr. 60 te 's-Gravenhage;

ONDER MEDEDELING:

•
dat bij verschijnen een vastrecht zal worden geheven ter hoogte van C 205,00 en aan on- of minvermogenden vermindering van dit vastrecht kan worden verleend;

dat, indien gedaagde niet op voormelde datum in persoon of bij procureur verschijnt en de voorgeschreven formaliteiten in acht zijn genomen, de rechter
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de eis bij verstek zal toewijzen, tenzij deze de rechter ongegrond of onrechtmatig voorkomt;

•
dat, indien ten minste één van de gedaagden in het geding verschijnt, tussen alle partijen één vonnis zal worden gewezen dat als een vonnis op tegenspraak 

zal worden beschouwd
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TENEINDE:

alsdan te horen eis, doen en concluderen als volgt:

Partijen worden in het navolgende aangeduid met BAM en BOY respectievelijk H C. Van der Helm en M.A. van der Helm danwel gezamenlijk als de gebroeders Van der Helm.

agvaarding is als volgt ingedeeld: Inleiding

De uit te voeren werkzaamheden door BAM -
bouw bruggen

-
aanleg nutsvoorzieningen en bestrating Zomereik

-
aanleg definitieve damwand met waterpompen en kleidijkjes

-
aanleg definitieve nutsvoorzieningen ter plaats van de tijdelijke toegangsweg vanaf de Middelweg

-
overige werkzaamheden Verwijderen reclamebord

De vorderingen Schade Spoedeisend belang Bewijs

2.
Deze
d
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meiding

2.
De Staat, de Provincie Zuid-Holland, het Stadsgewest Haaglanden en een negental gemeenten hebben het "Vinex-Uitvoeringsconvenant Haaglanden"
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gesloten teneinde op de locatie Ypenburg 11.300 woningen te ontwikkelen. De locatie Ypenburg is daartoe onderverdeeld in 23 deelplannen, waaronder deelplan 14.

3.
BAM en BOY hebben een zogenaamde "Deelplan ontwikkelings- en realiseringsovereenkomst", verder te noemen DORO, gesloten waarbij BOY aan BAM opdracht heeft verstrekt tot verdere ontwikkeling en realisering van

deelplan 14. Deelplan 14 is gericht op de ontwikkeling en realisering van 295 woningen, alsmede de daarbij behorende openbare ruimten. BAM en BOY zijn overeengekomen dat deelplan 14 wordt opgeleverd uiterlijk op 29 februari 2004.

4.
BAM is bezig met de realisatie van de woningen. Medio december 2003 zijn

221 woningen gereed. Nog 74 woningen verkeren in een vergevorderd stadium. Medio juli 2004 zullen alle woningen gereed en opgeleverd zijn. De openbare ruimten zijn dan eveneens grotendeels gereed. Als productie 1 wordt een plattegrond overgelegd van deelplan 14. In het witte vlak woont H.C. Van der Helm met zijn familie.

5.
Deze procedure strekt ertoe de gebroeders Van der Helm te verbieden de werkzaamheden van BAM te verhánderen en te gedogen dat BAM de nodige voorzieningen treft teneinde deelplan 14 opleveringsgereed te maken. BAM zal dit hieronder nader toelichten.

6.
De aanleiding voor dit kort geding is het feit dat de gebroeders Van der Helm alleen, danwel gezamenlijk, sedert de aanvang van de bouw begin 2002 diverse malen de werkzaamheden van BAM hebben gehinderd en zelfs onmogelijk gemaakt. De hinder bestond onder ander uit het belemmeren van de hei-werkzaamheden ten behoeve van de woningen en de aanleg van bruggen, regelmatig buiten werktijden telefonisch klagen over vermeende ongemakken als gevolg van het bouwen nabij het perceel, schade toebrengen op het bouwterrein door het doorsnijden van pompslangen, het uizetten van pornpen, omgooien van reeds gemaakte bouwdelen, dichtgooien van sleuven,

r
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blokkeren van bouwwegen etcetera. Op het verzoek van de raadsvrouwe van BAM aan gebroeders Van der Helm om te verklaren de noodzakelijke werkzaamheden van BAM niet te hinderen of onmogelijk te maken en deze werkzaamheden te gedogen, hebben de gebroeders Van der Helm niet
- positief gereageerd (productie 21). BAM komt hierop nog terug. BAM heeft derhalve voldoende aanleiding om te veronderstellen dat de gebroeders Van der Helm alle middelen zullen aanwenden om de werkzaamheden van BAM te 

blijven frustreren.

7.
BOY is als opdrachtgever van BAM in zake de openbare ruimten mede belanghebbende in deze procedure.

II
De uit te voeren werkzaamheden door BAM -
bouw bruggen

8.
Voor de aansluiting van diverse wegen op de Middelweg (links op de plattegrond) moet een tweetal bruggen bebouwd worden. Voor de bouw van deze bruggen is door de gemeente 's-Gravenhage aan BAM een

bouwvergunning verleend, welke vergunning inmiddels onherroepelijk is geworden.

9.
Teneinde deze twee bruggen te bouwen, ter hoogte van de Oevetwallaan ("Brug 1 ") en de Zomereik ("Brug 2") en de definitieve waterweg aan te leggen, dient de waterweg die evenwijdig aan de Middelweg loopt op het waterpeil

van deelplan 14 gebracht te worden en soms tijdelijk te worden drooggelegd. Zodra deze werkzaamheden klaar zijn, wordt de waterweg waarover de bruggen worden gebouwd definitief aangelegd.

10.
H.C. van der Helm is van deze waterweg afhankelijk nu hij op zijn perceel een eigen waterhuishouding heeft. Het grondwaterpeil van dit perceel moet vrij strak gereguleerd worden op een hoger niveau dan deelplan 14 teneinde te voorkomen dat de fundering van zijn woning wordt aangetast en wateroverlast kan ontstaan vanuit deelplan 14. H.C. Van der Helm heeft er dus belang bij dat zowel het grondwaterpeil door hese gereguleerd kan worden als dat de
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kwaliteit van "zijn" water gewaarborgd blijft. Hiertoe heeft Van der Helm een damwand met waterpomp geïnstalleerd in bovengenoemde sloot. Deze damwand met waterpomp is belegen tussen de Oeverwallaan en het Hennegras (zie pijl 1 op productie l).

1 1..
Teneinde de sloot op een ander waterpeil te brengen c,q. tijdelijk droog te leggen om de bruggen te kunnen bouwen en de definitieve waterweg aan te kunnen leggen en tevens het waterpeil en de waterkwaliteit van H.C. van der Helm te waarborgen, dient de thans aanwezige damwand met waterpomp tiideliik verplaatst te worden naar de plek, gelegen (op de tekening) nabij de tijdelijke toegangsweg van het perceel.( zie pijl 11 op productie l).

12.
Zodra de bruggen en de waterweg gereed zijn, worden de definitieve voorzieningen aangelegd op de grens van het perceel van H.C. van der Helm, Deze definitieve voorzieningen betreft een nieuwe damwand met
(* r-, ti waterpompen en kleidijkjes. Deze worden aangelegd om in de definitieve situatie het waterpeil van deelplan 14 en het perceel van H.C. van der Helm onafhankelijk van elkaar te kunnen reguleren. Voor de uitvoering van deze definitieve werkzaamheden heeft BAM van het Hoogheemraadschap van 

Delfland een vergunning gekregen. (productie 3)
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13.
Bij schrijven van 4 juni 2003 heeft BAM aan H.C. van der Helrn een stappenplan toegestuurd waarin precies staat beschreven in welke fasen en stappen deze werkzaamheden uitgevoerd zullen worden (productie 4).
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14.
H.C. van der Helm heeft te kennen gegeven niet in te stemmen met de uitvoering van de werkzaamheden en geen overleg hierover te willen totdat de uitspraak van de Raad van State over het inrichtingsplan en de geldigheid van de bouwvergunningen van de woningen bekend zouden zijn (waarover later 

meer).

[image: image8.png]



15.
Bij schrijven van 18 augustus 2003 heeft BAM aan H.C. van der Helm medegedeeld dat zij zal statten met het plaatsen van de onder 11 genoemde
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tijdelijke voorziening van de waterhuishouding (lees: de damwand met waterpomp) ter hoogte van de tijdelijke toegangsweg van Van der Helm (op productie 1 bij pijl II). De tijdelijke damwand met waterpomp Zal minimaal dezelfde faciliteiten bieden als de installatie die reeds in gebruik was bij Van 

der Helm (productie 5).
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16.
Bij aanvang van de werkzaamheden, op of omstreeks 21 augustus 2003, hebben de gebroeders Van der Helm zowel fysiek als met landbouwwerktuigen BAM de doorgang verhinderd tot het werkterrein door eenvoudig op de weg en de berm te gaan staan en niet meerweg te gaan. Ondanks herhaaldelijke mondelinge verzoeken van (werknemers van) BAM zijn de gebroeders Van der Helm blijven staan {productie 5a). Daardoor was BAM niet in staat om ter

plaatse van één van de bruggen een dam en een duiker aan te leggen. SAM 

heeft hiervan aangifte gedaan (productie 6).
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17,
Op 21 augustus 2003 bleek dat de inmiddels door BAM aangelegde dam was vernield. Tevens waren de hekken die het werkterrein afbakenen verplaatst en weggegooid. Ook hiervan heek BAM aangifte gedaan (productie 7).
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18.
Vervolgens hebben de gebroeders Van der Helm, al dan niet gezamenlijk, enige dagen later wederom de werkzaamheden van BAM verhinderd. Op 1 september jl. heeft één van hen ter hoogte van brug 1 en 2 graafmachines geplaatst, half in de berm en half op de Middelweg, waardoor het uitgraven van de grond ten behoeve van de bouw van brug 1 niet kon plaatsvinden en gestaakt moest worden (productie 8),

19.
Ter hoogte van de plaats van de geplande tijdelijke damwand met waterpomp 

hebben de gebroeders Van der Helm al dan niet gezamenlijk, op diezelfde dag eveneens één van hun machines geplaatst waardoor de aangekondigde verplaatsing van de damwand met waterpomp evenmin doorgang kon vinden. De situatie ter plaatse kreeg door de houding van de gebroeders Van der Helm een zodanig dreigend karakter dat BAM voor de veiligheid van haar 

personeel verdere actie tijdelijk heeft moeten staken. Er werd ondermeer met
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een shovel op één van de werknemers van BAM ingereden. Terzake van deze feiten heeft BAM aangifte gedaan bij de politie Haaglanden, De betreffende aangifte, vergezeld van foto's, zijn bij productie 9 gevoegd.

20.
Op de Middelweg geldt een parkeerverbod. Daartoe heeft de gemeente verkeersborden geplaatst (inhoudende een parkeerverbod langs de kant van de weg). De politie heeft parkeerbonnen uitgeschreven wegens het plaatsen door de gebroeders Van der Helm van hun shovels en vrachtwagens op de weg c,q. in de berm van de Middelweg. Deze parkeerborden zijn in de nacht van 1 op 2 september 2003 door M.A. Van der Helm verwijderd. Dit is geconstateerd door een medewerker van buro Hoffmann die ter plaatse de wacht hield (productie 10). De betreffende medewerker heeft een rapport van bevindingen opgesteld alsmede een videoband van het gebeurde gemaakt. Door het weghalen van het parkeerverbodbord wilden de gebroeders Van der Helm vermoedelijk bewerkstelligen dat zij, zonder een bekeuring te krijgen, hun vrachtwagens konden laten staan teneinde BAM het werken onmogelijk te maken.
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21.
Over het bovenstaande wordt overigens uitgebreid verhaald in de pers (productie 11).

Voor de aanleg van de bruggen zijn inmiddels 2 populieren gekapt op de Middelweg. Voor de kap van deze populieren is aan BAM op 16 september 2003 een vergunning verleend. Tegen deze kapvergunning hebben de gebroeders Van der Helm inmiddels een bezwaarschrift ingediend. Tevens hadden zij een schorsingsverzoek ingediend. Hoewel de gebroeders Van der 

Helm er geen enkel belang bij hadden om de kap van de populieren te voorkomen (zie de overwegingen van de gemeente Den Haag voor het 

verlenen van de kapvergunning), hebben zij met het bezwaarschrift en het schorsingsverzoek geprobeerd de werkzaamheden van BAM wederom te frustreren, Het schorsingsverzoek is echter bij uitspraak d.d. 28 oktober 2003 afgewezen (productie 1 la) en op 29 oktober 2003 zijn de populieren daadwerkelijk gekapt. Ondanks de toezegging aan de politie van H.C. van der
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Helm om de kap niet te verhinderen, hebben de gebroeders bij de afronding van de kap wederom zowel fysiek als ook met behulp van een shovel geprobeerd de werkzaamheden te verhinderen. Met de genoemde shovel is wederom op de medewerkers ingereden. Hiervan is aangifte gedaan bij de politie Haaglanden. Tevens is dit op foto's vastgelegd (productie 12). De
4 politie is eraan te pas moeten komen en heeft besloten H.C. van der Helm zelfs een aantal uren in een politiecel te laten doorbrengen.

23.
Van der Helm zal, naar mag worden aangenomen, verder stellen dat het
- verkeersplan met betrekking tot de Middelweg door de Raad van State is afgekeurd en dat BAM om deze reden er geen belang bij heeft de bruggen nu te kunnen bouwen (zie ook productie 11). De Raad van State heeft op 23 fuli 2003 (productie 13) het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten betreffende het uitwerkingsplan met betrekking tot de Middelweg vernietigd voor dat deel dat betrekking heeft op het verblijfsgebied De Middelweg. Dat deel van het uitwerkingsplan voorzag in het gebruik van de Middelweg in de afwikkeling van het eenrichtingverkeer op de Oeverwallaan, de Zomereik en de Gele Lis. Omdat de Gedeputeerde Staten, naar het oordeel van de Raad van State, onvoldoende onderzoek hadden gedaan naar de verkeersafwikkeling in dit gebied heeft de Raad van State het uitwerkingsplan vernietigd. Sinds de uitspraak d.d. 23 oktober 2003 is de bouwvergunning met betrekking tot de woningen in stand gelaten (productie 14).
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24.
De reden dat dit deel van het goedkeuringsbesluit opnieuw moet worden genomen, heeft louter te maken met de overweging van de Raad van State dat voorkomen moet worden dat de woonwijken en Middelweg een sluiproute worden voor het doorgaande verkeer naar de A13.

25.
inmiddels hebben Gedeputeerde Staten een nieuw goedkeuringsbesluit genomen waarbij rekening is gehouden met bovenstaande overwegingen van' de Raad van State. De verkeersafwikkeling van deelplan 14 als zodanig
-~
, (éénrichtingsverkeer) is gehandhaafd. productie 15 betreft de brieven d.d. 12 augustus 2003 en 9 oktober 2003 van de wethouder van Nieywe gebieden en
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Duurzaamheid van de gemeente Den,Haag waarin wordt aangegeven wat de lange en korte termijn maatregelen zijn die worden genomen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State teneinde te voorkomen dat de Middelweg een sluiproute wordt,

26.
De uitspraak van de Raad van State heeft derhalve geen gevolgen voor de gekozen oplossing van de verkeersafwikkeling van het bestemmingsverkeer uit de zijstraten (éénrichtingverkeer) naar de Middelweg. Op dat onderdeel kon

het uitwerkingsplan, respectievelijk het daarop door GS genomen goedkeuringsbesluit, blijkens de aan de uitspraak van de Raad van State ten grondslag liggende overwegingen in stand blijven. Het ging, de Raad van State uitsluitend om het voorkomen van sluipverkeer en niet om het voorkomen van

bestemmingsverkeer
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27.
Op welke wijze het uitwerkingsplan ooit verder vorm zou worden gegeven, de noodzaak van de aanwezigheid van de geplande bruggen is voor de verkeersafwikkeling van het bestemmingsverkeer van de Oeverwallaan, Zomereik en de Gele Lis een feit. De bruggen zullen er dus hoe dan ook komen. De uitspraak van 23 juli 2003 staat derhalve aan de toewijsbaarheid van de vorderingen geheel niet in de weg

28.
zoals gezegd, zijn de bouwvergunningen voor de bruggen onherroepelijk verleend zodat de bruggen gebouwd mogen worden. Vast staat tevens dat een groot deel van de woonwijk inmiddels is bewoond en dat deze dient te worden ontsloten ter voorkoming van onwenselijke en gevaarlijke situaties.

29.
De bruggen moeten gereed zijn zodra de woningen door SAM worden opgeleverd. Zijn de bruggen dan niet klaar, dan zal dit een verkeerschaos veroorzaken in Deelplan 14. Bovendien moet Deelplan 14 zo goed mogelijk bereikbaar zijn voor hulpdiensten in geval van calamiteiten. De datum van oplevering nadert met rasse schreden. BAM heeft er dus belang bij om op korte termijn de bruggen aan te kunnen leggen.
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30.
De gebroeders Van der Helm hebben er geen enkel belang bij om de aanleg van de bruggen en de verplaatsing van de damwand met waterpomp tegen te houden. Nota bene zal H.C. Van der Helm in de toekomst zelf van de bruggen gebruik gaan maken. Het enige waar de gebroeders Van der Helm op uit zijn, is zand in de molen van BAM te strooien.

31.
Inmiddels heeft H.C. van der Helm een schorsingsverzoek ingediend tegen de door het Hoogheemraadschap van Delfland aan BAM verleende vergunningen waarbij aan BAM toestemming is gegeven, kort gezegd, om de diverse waterpartijen aan te leggen en de definitieve voorzieningen bij het perceel van H.C. van der Helm. Ten behoeve van de aanleg van de bruggen en het voltooien van de waterweg is het nodig dat de huidige damwand met waterpomp wordt verplaatst naar de tijdelijke lokatie bij de ingang van de tijdelijke toegangsweg van H.C. van der Helm (zie pijl II).

-
aanleg nutsvoorzieningen en bestratingen op,de Zomereik

32.
H.C. van der Helm heeft op het terrein vare BAM een caravan en een grote hoeveelheid diverse bouwmaterialen gestald. Op productie 1 staat met het cijfer "III" aangegeven waar deze caravan en deze bouwmaterialen zich thans bevinden. Tevens worden als productie 16 foto's hiervan overgelegd. De caravan en bouwmaterialen staan dusdanig in de weg dat BAM niet in staat is om met de uitvoering aan te vangen van de aanleg van nutsvoorzieningen en bestrating op de zomereik. Deze uitvoering is noodzakelijk om de woningen te kunnen opleveren. Verder is deze uitvoering noodzakelijk voor het realiseren van de definitieve aansluitingen van het perceel van H.C. van der Helm op de 

openbare weg.

33.
Bij schrijven van 19 augustus 2003 heeft BAM H.C. Van der Helm verzocht om de caravan en de materialen te verwijderen (productie 17). Voorzover het manoeuvreren met de caravan bij Van der Helm problemen zou veroorzaken, heeft BAM aangeboden dat Van der Helm gebruik kan maken van de bouwwegen op deelplan 14, in overleg met BAM.
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34.
H.C. van der Helm heeft hierop gereageerd (productie 18) met de mededeling: "Hallo Henk, ben jij alle afspraken uit het verleden vergeten? Kijk ook eens in de notariële akten en convenanten. Niet uitvoerbaar dus." Van der Helm is blijkbaar niet bereid om om de caravan en de bouwmaterialen te verwijderen, verwijzende naar zijn eigen interpretatie van de afspraken uit het verleden.

35.
H.C. van der Helm doelt waarschijnlijk op het feit dat destijds aan hem een •
tijdelijke erfienstbaarheid van uitweg is gevestigd om over de tijdelijke toegangsweg te komen en te gaan naar de openbare weg en omgekeerd. Niets 

meer en niets minder.

36.
Nadien hebben BAM en H.C. van de Helm (in het bijzijn van de respectievelijke advocaten) deze afspraak nog eens nader gepreciseerd op 7 juni 2002 (productie 19). Op het kaartje bij deze productie is aangegeven op welke wijze de tijdelijke toegangsweg aangepast zou worden. Deze nadere afspraak is gemaakt omdat H.C. van der Helm met zijn caravan niet de bocht kon nemen van zijn perceel naar de huidige tijdelijke toegangsweg, Verder is er niets afgesproken.

37.
Noch de gevestigde erfdienstbaarheid noch de nadere afspraak van 7 juni 2002 geven H.C. van der Helm het recht om op de tijdelijke toegangsweg zijn caravan en overige goederen te stallen. Sterker nog, H.C, van der Helm is

ermee akkoord gegaan er alles aan te doen om een oplossing te vinden voor de aanleg van de riolering, het aanbrengen van nutsvoorzieningen en de definitieve verharding (productie 20).
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38.
BAM kan haar werkzaamheden niet voortzetten zolang de caravan en bouwmaterialen zich op het terrein bevinden. BAM heeft derhalve een te 

rechtvaardigen belang bij ontruiming van het terrein. H.C. Van der Helm daarentegen heeft geen enkel te rechtvaardigen, laat staan een te respecteren belang om BAM de onbelemmerde doorgang te verhinderen. Voorts heeft hij geen enkel recht om zijn caravan, bouwmaterialen en wat dies meerzij permanent te stallen op deze plek.
'~ -,
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-
Aanleggen definitieve damwand met waterpompen en kleidijkjes

39.
De waterpartijen, die om het terrein van Van der Helm gelegen zijn, dient BAM op de erfgrens te voorzien van een damwand met waterpomp. De grenzen zijn op de tekening (productie 1) aangegeven. De tekening is gemaakt aan de hand van de notariële akten waarbij de eigendom destijds is overgedragen aan BOY en is dus juist. BAM zal het perceel van Van der Helm deels moeten betreden

om de damwand met waterpomp en de kleidijkjes te kunnen aanlegeen.

40.
zolang deze waterpartijen niet klaar zijn, kan deelplan 14 niet opgeleverd worden en zal de door het Hoogheemraadschap van Delfland geëiste waterbuffer niet aanwezig zijn. BAM heeft er derhalve belang bij dat zij op korte termijn de waterpartijen gereed kan maken terwijl Van der Helm er geen belang bij heeft om BAM op zijn terrein te weigeren voor de aanleg van de damwand. Nota bene heeft Van der Helm er zelf ook belang bij dat de werkzaamheden ten behoeve van de waterpartijen plaatsvinden. Hiermee wordt immers bewerkstelligd dat de waterpeilscheiding tussen deelplan 14 en het perceel van Van der Helm kan worden gerealiseerd. Uiteraard zal BAM 

tevoren de datum aankondigen waarop de werkzaamheden zullen plaatsvinden.
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-
Aanleg definitieve nutsvoorzieningen ter plaats van de tijdelijke toegangsweg vanaf de Middelweg

41.
0p3 november 2003 heeft Co Infra, in de persoon van mevrouw Zaal, in 

opdracht van BAM en BOY telefonisch contact gelegd met H.C. van der Helm om te overleggen over de defintieve aansluitingen van de nutsbedrijven. Hiertoe moeten ter plaatse van de tijdelijke toegangsweg nabij de Middelweg aansluitingen worden gemaakt om langs de Middelweg naar brug 2 definitieve leidingen te kunnen aanleggen. Daartoe moeten de aanwezige stelconplaten worden opgelicht, sleuven gegraven en de definitieve leidingen worden 

aangesloten.
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42.
H.C. van der Helm heeft aangegeven aan mevrouw Zaal hieraan niet mee te willen werken omdat hij al goede aansluitingen heeft.

43
Ook hier wordt duidelijk dat hij niet mee wil werken aan een defintieve oplossing. Mevrouw Zaal heeft e.e,a. vastgelegd in een e-mail van 3 november 2003 (productie 21).

overige werkzaamheden BAN

44.
Op 28 augustus 2003 hebben de uitvoerder en opzichter van BAM geconstateerd dat H.C. Van der Helm het bouwterrein van BAM heeft betreden. Terzake heeft BAM aangifte gedaan bij de politie (productie 22). Het ligt in de lijn van de verwachtingen, mede gezien de gedragingen van de gebroeders van der Helm op de dag dat de twee populieren werden gekapt, dat de gebroeders Van der Helm, indien de vorderingen worden toegewezen, wel weer een andere wijze toeken om de werkzaamheden van BAM trachten te verhinderen. BAM vordert om deze reden een algemeen verbod aan de gebroeders Van der Helm om zich op of in de directe omgeving van Deelplan 14 op te houden op een zodanige wijze dat hierdoor BAM bij haar werkzaamheden wordt gehinderden hem wordt verboden om op welke wijze en met welke middelen dan ook de werkzaamheden van BAM te verhinderen.

111
Verwijderen reclamebord

45.
H.C. van der Helm heeft van BOY een stuk grond in gebruik gekregen dat gelegen is direct naast de ingang vanaf de Middelweg naar de tijdelijke toegangsweg. Op dit stuk grond heeft H.C, van der Helm een bord geplaatst, c.q. heeft H.C. van der Helm het kennelijk toegestaan dat een bord werd geplaatst met de mededeling "st. Naturistenwoonwijk Ypenburg". Met dit bord wordt gesuggereerd dat de in aanbouw zijnde wijk bevolkt wordt door naturisten en ook enkel voor naturisten bedoeld is. H.C. van der Helm is secretaris en tevens voorzitter van deze stichting, H,C, van der Helm heeft niet geschroomd om met diverse landelijke en plaatselijke dagbladen contact te zoeken om zijn mening te ventileren over de vermeende afspraken die zijn gemaakt (productie 23).
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46.
Het enige dat destijds tussen BOY en H.C. van der Helm is afgesproken is, dat het aan H.C. van der Helm werd toegestaan om op zijn eieen perceel naturisme te bedrijven. Niet meer en niet minder, potentiële kopers worden hiervan keurig tijdig op de hoogte gesteld, zowel mondeling als in de concept​koopovereenkomst,

47.
Door het plaatsen en handhaven van dit bord en het actief benaderen van de media over dit onderwerp, handelt H.C. van der Helm onrechtmatig jegens BAM en BOY. Immers, de woonwijk is helemaal niet bedoeld voor naturisten en door de suggestie die H.C. van der Helm in de media heeft gewekt, frustreert hij de verkoop van de woningen. Tekenend is dat in de diverse krantenartikelen wordt gesproken over "Naturistenwoonwijk", "nudistenwoningen", "mensen willen in woonwijk Ypenburg niet uit de kleren".

43.
Reeds op 22 augustus 2002 heeft BAM aan H.C. van der Helm verzocht het betreffende bord te verwijderen omdat potentiële kopers afhaken vanwege de nadrukkelijke tekst op dit bord (productie 24). H.C. van der Helm heeft het 

bord eenvoudigweg gehandhaafd.
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49.
BAM en BOY vorderen derhalve dat H.C. van der Helm veroordeeld wordt dit

reclamebord te verwijderen en verwijderd te houden zoals nader omschreven in het petitum.

IV
De vorderingen

50.
BAM en BOY vorderen dat aan de gebroeders Van der Helm een aantal verboden wordt opgelegd zoals nader omschreven in het petitum.

51,
BAM en BOY vorderen naast de sterke arm de oplegging van een dwangsom. De reden is dat enkel de sterke arm onvoldoende is. BAM sluit niet uit dat de gebroeders Van der Helm, indien geen dwangsom wordt opgelegd, toch alles

in het werk zullen stellen om de werkzaamheden van BAM te verhinderen. De sterke arm is niet op afroep beschikbaar. indien derhalve naast de sterke arm
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een dwangsom wordt opgelegd, verwacht BAM dat de gebroeders Van der Helm het in elk geval het zullen nalaten om de werkzaamheden te verhinderen zolang de sterke arm nog niet ter plaatse aanwezig is.

52.
Het enkel opleggen van een dwangsom is eveneens onvoldoende. De gebroeders Van der Helm verbeuren dan weliswaar de dwangsommen doch daarmee is de hinder niet voorbij. BAM wenst zonder enige vorm van hinder door Van der Helm haar werkzaamheden te kunnen afmaken.

53.
De hoogte van de gevorderde dwangsom is in de optiek van BAM redelijk gezien de vermogenspositie die de gebroeders Van der Helm hebben gekregen nadat de omliggende weilanden door (H.C. en M.AJ Van der Helm zijn verkocht. BAM vreest dat, indien een lagere dwangsom wordt opgelegd, de gebroeders Van der Helm hier hoegenaamd zich niet veel aan gelegen laten liggen en bereid zijn de verbeurte van een dwangsom te riskeren.

V Schade

54.
Door de gedragingen van de gebroeders Van der Helm heeft BAM ernstige vertragingen ondervonden in de voortgang van de bouwwerkzaamheden, waaronder de bouw van de bruggen. De schade die BAM inmiddels heeft geleden betreft onder andere schade doorstagnatie en extra werkzaamheden in verband met de door de gebroeders Van der Helm opgeworpen blokkades. De schade wordt tot op heden begroot op bijna € 200.000,-- (productie 25).

55.
Door de opgelopen vertraging hangen BAM claims boven het hoofd van de toekomstige eigenaars. Tekenend in dit verband is de brief van Ceres Projecten d.d. 24 oktober 2003. Er worden rechtsmaatregelen in het vooruitzicht worden gesteld indien BAM er niet tijdig (dat wil zeggen: voordat de woningen gereed en opgeleverd zijn aan huurders en kopers) voorzorg draagt dat de bruggen gebouwd worden waarmee de bereikbaarheid van de buurt gegarandeerd kan worden (productie ;6).
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56.
Verder is het geheel niet uitgesloten dat diverse woningen niet tijdig opgeleverd zullen kunnen worden door de gedragingen van de gebroeders. In dat geval zal BAM de gebruikelijke boetes verbeuren. De totale schade zal dan een veelvoud van € 200.000,-- bedragen.

57.
BAM zal in deze procedure geen voorschot op deze schade vorderen. BAM behoudt zich echter alle rechten voor om in een eventuele volgende procedure deze schade alsnog te vorderen.

VI
Spoedeisend belang

58.
Uit het bovenstaande blijkt genoegzaam dat BAM en BOY een spoedeisend belang hebben bij het gevorderde. Deelplan 14, en de daarop gebouwde woningen, moeten binnenkort worden opgeleverd. Zolang Van der Helm de werkzaamheden van BAM frustreert, kan oplevering niet plaatsvinden.

VII Bewijs

59.
BAM en BOY bieden aan hun stellingen te bewijzen door het horen van de navolgende personen als informant ter zitting:

-
de heer S. Ketting, wijkagent van de politie Haaglanden en als zodanig op de hoogte van de gebeurtenissen ter plaatse;

-
de heer H.A. Nijenhuis, werkzaam bij BAM als Directeur Realisatie en als zodanig nauw betrokken bij de diverse contacten met H.C. van der Helm;

-
de heer J. Kruithof, als externe bouwprojectmanager op de hoogte van alle voorvallen met de gebroeders Van der Helm waaronder de schermutselingen met de gebroeders op de Middelweg;

-
de heer V. Mélotte, werkzaam bij BOY en als zodanig op de hoogte van de diverse contacten en afspraken die destijds met H.C, van der Helm zijn gemaakt alsmede op de hoogte van de diverse schermutselingen met de gebroeders op de Middelweg;

-
de heer D.J. Driesse, werkzaam voor BAM en regelmatig op de bouwplaats aanwezig geweest tijdens de schermutselingen met de

04-NOV-2003 16:24
073 6927799
97%
P.19

4 . f IC~V . c ~-~h
16:27

BHI Jf I I f JG 379 6927799

[image: image45.png]IR, 297

-

e

L
mno

/

)
.




BANNING

,Ar)V0CATEN

.18​
gebroeders Van der Helm. De heer Driessen werd destijds bijna met de shovel overreden;

de heer J.W. Kraaijeveld, die tijdens de afronding van de kapwerkzaamheden bijna door de shovel werd overreden;

Verder verzoeken BAM en BOY, om ter zitting de video-opname te tonen die door Buro Hoffmann is gemaakt en waaruit blijkt dat de gebroeders de shovel en vrachtwagen op de Middelweg hebben geplaatst en dat (één van de) gebroeders de verkeersborden (parkeerverbod) hebben weggehaald.

MITSDIEN

60.
Het de Voorzieningenrechter moge behagen, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1.
H.C. van der Helm en M.A. van der Helm te verbieden om SAM te hinderen bij de aanleg van de bruggen en de daarmee samenhangende

s

werkzaamheden, op welke wijze en met welke middelen dan ook ;

2.
H.C. van der Helm en M.A. van der Helm te verbieden om BAM te hinderen bij de verplaatsing van de damwand met waterpomp naar pijl Il op de tekening en bij de aanleg van de definitieve damwand met waterpomp bij het perceel van H.C. van der Helm;

3.
H.C. van der Helm te veroordelen om de tijdelijke toegangsweg geheel te ontruimen en ontruimd te houden;

4.
H.C. van der Helm en M.A_ van der Helm te verbieden om BAM te verhinderen de werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de aanleg van de definitieve nutsvoorzieningen en bestrating aan de Zomereik;

5.
H.C. van der Helm en M.A. van der Helm te verbieden om BAM te verhinderen de werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de aanleg van de definitieve nutsvoorzieningen ten behoeve van de tijdelijke

toegangsweg;

[image: image46.png]
04-NOV-2003 16:24
073 6927799
97
P.19

1E,: 27
BH1IIIIIIG 073 6927799

._- 1IR.297-._ - P.20/20

BANNING

,4, DV0CA'I'EN

-19​

6.
H.C. van der Helm te veroordelen te gedogen dat BAM het perceel van Van der Helm betreedt, zovaak en zolang dit mogelijk is teneinde de geplande damwand met waterpomp alsmede de kleidijkjes aan te leggen;

7.
H.C. van der Helm en M.A. van der -Helm te verbieden om, met welke middelen en op welke wijze dan ook, de werkzaamheden van BAM op deelplan 14 te verhinderen;

8.
H.C. van der Helm te veroordelen om te bewerkstellingen dat het reclamebord met de mededeling "St. Naturistenwoonwijk Ypenburg" wordt verwijderd en verwijderd blijft en hem tevens te gebieden om alles in het werk te stellen om te voorkomen dat elk ander bord, mededeling of uiting, al dan niet via de media en in welke vorm dan ook geplaatst wordt waarmee de suggestie gewekt wordt dat de in aanbouw zijnde wijk bevolkt wordt door of speciaal bedoeld is voor naturisten/nudisten c.q. waarmee de suggestie gewekt wordt dat der openbare weg en de openbare gedeelten van deelplan 14 door naturisten/nudisten gebruikt wordt.

e.e.a. met machtiging op BAM om deze veroordeling op bovengenoemde punten zelf ten uitvoer te leggen met behulp van de sterke arm en tevens op straffe van een dwangsom van € 100.000,-- per keer en/of per dag dat Van der Helm weigert aan het in deze te wijzen vonnis gevolg te geven;

9.
H.C. van der Helm en M.A. van der Helm te veroordelen in de kosten van deze procedure, vermeerderd met de wettelijke rente over deze proceskosten vanaf de 15e dag na de dag van de uitspraak.
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